

## Propozycja zaktualizowanego harmonogramu budowy bloku w Elektrowni Kozienice

22/08/2016



Konsorcjum firm Polimex-Mostostal oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems przekazało w poniedziałek 22 sierpnia 2016 roku do spółki Enea Wytwarzanie propozycję zaktualizowanego harmonogramu budowy bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice. Główną przyczyną zmian w harmonogramie są kwestie techniczno-organizacyjne.

Konsorcjum ukończy prace w roku 2017. Zaproponowany ostateczny termin zakończenia budowy bloku zgodnie z propozycją zaktualizowanego harmonogramu wyznaczony został na 19 grudnia 2017 roku.

[PDF](#)