

Stanowisko Polimex Mostostal S.A. w związku z wezwaniem Konsorcjum do zapłaty kary umownej za opóźnienie w realizacji inwestycji budowy bloku parowo-węglowego w Grupie Azoty w Puławach

21/10/2024



W piątek 18 października 2024 r. Polimex Mostostal S.A. otrzymał wezwanie do zapłaty kar umownych za opóźnienie w realizacji inwestycji budowy bloku parowo-węglowego w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi: Polimex Mostostal S.A. (jako lider Konsorcjum), Polimex Energetyka sp. z o.o. oraz SBB ENERGY S.A. Dostawcą części technologicznej w zakresie kotła pyłowego OP-350 jest Fabryka Kotłów Sefako S.A.

Budowa bloku węglowego rozpoczęła się w 2019 roku i przypadła na trudny okres pandemii COVID 19, wybuchu wojny w Ukrainie i podwyższonej inflacji. Pomimo powyższych okoliczności, w maju 2023 r., dla realizowanej inwestycji uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Blok BW100 zaprojektowano jako jednostkę o wysokiej elastyczności z możliwością płynnego dostosowania się do potrzeb zarówno w zakresie zapotrzebowań na moc cieplną, jak i energię elektryczną. Postawione przez Zamawiającego wymagania dotyczące optymalnej sprawności w różnych konfiguracjach pracy jednostki stanowiły istotne wyzwanie techniczne.

W związku z przedłużającym się projektem, w marcu 2024 r. wystąpiono z wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przed Prokuratorią Generalną. Do momentu otrzymania przedmiotowego wezwania do zapłaty kary umownej nie rozpoczął się formalny proces mediacji.

Po otrzymaniu wezwania od Zamawiającego Zarząd Spółki Polimex Mostostal S.A. podjął działania mające na celu przede wszystkim zabezpieczenie interesu Spółki.

*„Niezależnie od zaistniałych okoliczności liczymy na szybki powrót do stołu negocjacyjnego z Zarządem Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i rozmów o satysfakcjonującym obie strony rozwiązaniu.” - **powiedział Jakub Stypuła p.o. prezesa Zarządu Polimex Mostostal S.A.***

[PDF](#)