

Raport bieżący 77/2017

Data sporządzenia: 26.09.2017

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX - MOSTOSTAL

Temat: Informacja nt. wpłynięcia od generalnego wykonawcy propozycji zmiany terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że dzisiaj konsorcjum Spółki oraz Mostostal Warszawa S.A. i Rafako S.A. („**Konsorcjum**”) oraz GE Power, która jest generalnym projektantem oraz pełni funkcję lidera Konsorcjum zarządzającego realizacją kontraktu, przekazało do spółki Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”) („**Zamawiający**”) propozycję aktualizacji harmonogramu budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole stanowiącego przedmiot umowy o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2012 („**Umowa**”).

Przyczyną przesunięć w planowanym harmonogramie są kwestie techniczno-organizacyjne.

Planowany przez Konsorcjum termin zakończenia budowy wyznaczony został dla bloku nr 5 z 31 lipca 2018 roku na 20 grudnia 2018 roku, a bloku nr 6 z 31 marca 2019 roku na 31 lipca 2019 roku.

O decyzji Zamawiającego dotyczącej zmiany Umowy zgodnie z przekazaniem przez Konsorcjum harmonogramem Spółka poinformuje odrębnym raportem.