

Raport bieżący nr 36/2018

Data sporządzenia: 23.08.2018 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Zmiana warunków znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że w dniu dzisiejszym zmieniono warunki Kontraktu mającego za przedmiot wybudowanie w formule „pod klucz” Instalacji Odsiarczania Spalin zainstalowanych na blokach A i B w Elektrowni Pomorzany pomiędzy Polimex Energetyka Sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki) i Doosan Lentjes GmbH z siedzibą w Ratingen, Niemcy (łącznie jako „**Wykonawca**”) a spółką PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie („**Zamawiający**”). Z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu prac w stosunku do zakresu jaki pierwotnie obejmował Kontrakt dokonano zmian w zakresie Ceny (zgodnie z definicją RB nr 47/2016), harmonogram płatności dla Polimex Energetyka Sp. z o.o. oraz terminu realizacji.

Cena netto Kontraktu wynosi obecnie: 99.824.834,37 zł.

Termin realizacji Kontraktu został określony na dzień 21 sierpnia 2019 roku.

Uzgodniony harmonogram płatności zwiększa liczbę kamieni milowych od których zależne są płatności części Ceny, co wpłynie na poprawę płynności.

Pozostałe warunki Kontraktu wskazane w raporcie bieżącym nr 47/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. nie uległy zmianie.