

Informacja w sprawie rozwiązania kontraktu na budowę budynku Uniwersytetu Gdańskiego

20/12/2013



Zamawiający, tj. Uniwersytet Gdański, rozwiązał z Polimexem-Mostostalem kontrakt na budowę budynku dydaktyczno-administracyjnego Uniwersytetu.

Zatory płatnicze w branży budowlanej są powszechnie znanym zjawiskiem, negatywnie wpływającym na tempo realizacji kontraktów, a także na ogólną kondycję finansową wszystkich uczestniczących podmiotów.

Polimex-Mostostal posiada uzasadnione roszczenia finansowe w stosunku do innych zamawiających, które szczególności dotyczą kontraktów drogowych. Roszczenia te obejmują m.in. nierozliczone płatności za roboty zrealizowane przez firmę.

Brak zapłaty znaczących kwot za wykonane przez Polimex-Mostostal prace na innych budowach, skutkowało ograniczeniem tempa realizacji budynku dydaktyczno-administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego. Z tego powodu zamawiający postanowił wypowiedzieć kontrakt.

[PDF](#)