

## Aneks do umowy w sprawie budowy w Kozienicach

23/12/2016



Konsorcjum firm Polimex-Mostostal oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH zawarło ze spółką Enea Wytwarzanie aneks terminowy do umowy budowy bloku energetycznego nr 11 w Elektrowni Kozienice. Aneks przedłuża termin realizacji inwestycji do 19 grudnia 2017 roku.

Przesunięcie terminu zakończenia inwestycji wynika ze wskazanych przez Konsorcjum przyczyn obiektywnych, o których PxM informował w sierpniu 2016 roku. Obecnie cała inwestycja jest gotowa w ponad 93 proc.

Zawarty aneks nie zmienia wartości umowy podpisanej przez konsorcjum ze spółką Enea Wytwarzanie.

Jednocześnie informujemy, że Polimex-Mostostal zawarł z MHPS aneks do umowy konsorcjum, który zawiera m.in. wzajemne zrzeczenie się przez MHPS i PxM wszelkich ewentualnych roszczeń powstałych do dnia 15 grudnia 2016 r. a wynikających z wykonywania umowy.

[PDF](#)