

Raport bieżący nr 48/2016

Data sporządzenia: 22.08.2016 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Zmiana harmonogramu znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że dzisiaj konsorcjum Spółki oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems („**Konsorcjum**”) przekazało do spółki Enea Wytwarzanie Sp. z o. o. („**Zamawiający**”) propozycję aktualizacji harmonogramu budowy bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice stanowiącego przedmiot umowy o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 80/2012 („**Umowa**”).

Przyczyną przesunięć w planowanym harmonogramie są kwestie techniczno-organizacyjne.

Planowany przez Konsorcjum termin zakończenia budowy wyznaczony został na 19 grudnia 2017 roku.

O decyzji Zamawiającego dotyczącej zmiany Umowy zgodnie z przekazaniem przez Konsorcjum harmonogramem Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Joanna Białas – Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych