

Raport bieżący Nr 21/2014

Data sporządzenia: 5.02.2014 r.

Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Wszczęcie postępowań sądowych przeciwko GDDKiA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące

I. Postępowanie w związku z umową dotyczącą budowy autostrady A4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250 do 622+450. Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 ("Spółka") informuje o złożeniu przez powodów: Spółkę oraz Doprastava.s("Powodowie") w dniu 4 lutego 2014 roku pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanemu Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad("Pozwany") dot. umowy z dnia 23 września 2010 r., dotyczącej budowy autostrady A4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250 do 622+450 ("Kontrakt I"). Wartość przedmiotu sporu wynosi 219.592.408 złotych. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 4 lutego 2014 roku. Pozwany jako zamawiający pomimo pisemnego żądania Powodów jako wykonawców nie przedstawił gwarancji zapłaty wynagrodzenia z Kontraktu I, żądanej przez wykonawców zgodnie z art. 649 (4) § 1 KC. Z uwagi na bezskuteczny upływ terminu 45 dni do udzielenia gwarancji przez Pozwanego, po stronie Powodów powstało ustawowe prawo odstąpienia od Kontraktu I z winy Pozwanego. Powodowie skorzystali z przysługującego im prawa składając stosowne oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu I. Zgodnie z warunkami Kontraktu I w przypadku odstąpienia przez Powodów jako wykonawców od Kontraktu I z winy Pozwanego jako zamawiającego, jest on obowiązany do zapłaty na rzecz Powodów kary umownej w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, która wynosi 219.592.408,75 zł wraz z odsetkami z tytułu zwłoki. Udział Spółki w wysokości kary umownej wynosi 51%.

II. Postępowanie w związku z umową dotyczącą budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł "Mikuszowice" ("Żywiecka/Bystrzańska") – Żywiec. Spółka informuje, że w dniu 4 lutego 2014 r. informuje o złożeniu przez powodów: Spółkę oraz Doprastava.s("Powodowie") w dniu 4 lutego 2014 roku pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym przeciwko pozwanemu Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ("Pozwany") dot. umowy z dnia 20 lipca 2010 r., nr GDDKiA/R-1/S-69/M-Z/2009 dotyczącej budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł "Mikuszowice" ("Żywiecka/Bystrzańska") – Żywiec ("Kontrakt II"). Wartość przedmiotu sporu wynosi 78.810.044 złotych. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 4 lutego 2014 roku. Pozwany jako zamawiający pomimo pisemnego żądania Powodów jako wykonawców nie przedstawił gwarancji zapłaty wynagrodzenia z Kontraktu II, żądanej przez wykonawców zgodnie z art. 649 (4) § 1 KC. Z uwagi na bezskuteczny upływ terminu 45 dni do udzielenia gwarancji przez Pozwanego, po stronie Powodów powstało ustawowe prawo odstąpienia od Kontraktu II z winy Pozwanego. Powodowie skorzystali z przysługującego im prawa składając stosowne oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu II. Zgodnie z warunkami Kontraktu II w przypadku odstąpienia przez Powodów jako wykonawców od Kontraktu II z winy Pozwanego jako zamawiającego, jest on obowiązany do zapłaty na rzecz Powodów kary umownej w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty umownej, która wynosi 78.810.044,69 zł. Udział Spółki w wysokości kary umownej wynosi 50,50%.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Kosmal - Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego