

Raport bieżący Nr 29/2016

Data sporządzenia: 17.05.2016 r.

Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 („Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymała z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie pismo tytułowane jako *„Powiadomienie o Roszczeniu Zamawiającego nr 10/N/2015, związanego z poniesionymi i przewidzianymi do poniesienia wydatkami na wykonanie robót naprawczych w związku z kontynuacją budowy A-4 na odcinku Rzeszów Jarosław w robotach realizowanych w ramach Kontraktu nr 2811/45/2010 Budowa autostrady A4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbna)”*. Przedmiotowe pismo podpisane zostało przez Kierownika Projektu ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie oraz zawiera prognozę w zakresie końcowych kosztów robót naprawczych szacowanych na 253,4 mln brutto (na dzień 13 maja 2016).

Ze względu na odstąpienie przez Spółkę od niniejszego kontraktu z winy GDDKiA, Spółka kwestionuje zasadność ponoszenia jakichkolwiek kosztów w całości.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Joanna Białas – Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych