

Raport bieżący Nr 32/2016

Data sporządzenia: 01.06.2016 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Ujawnienie informacji o wzroście kosztów związanych z budową nowego bloku energetycznego o mocy 1075 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni „Kozienice”.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 („Spółka”), informuje, że po przeprowadzeniu analiz wewnętrznych oraz przeprowadzonego na zlecenie Spółki przez podmiot zewnętrzny audytu technicznego budowy nowego bloku energetycznego o mocy 1075 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni „Kozienice” („**Projekt Kozienice**”) realizowanej przez Spółkę jako generalnego wykonawcę, Spółka zidentyfikowała szereg ryzyk technicznych związanych z Projektem Kozienice oraz dokonała oszacowania kosztów związanych z ww. ryzykami. Spółka szacuje, że wzrost całkowitych kosztów związanych z ww. ryzykami wynikającymi z Projektu Kozienice wynosi ok. 130 mln zł. W chwili obecnej Spółka analizuje wpływ ww. informacji na sytuację finansową Spółki, a przede wszystkim ustala wpływ ww. ryzyk na wyniki finansowe Spółki.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Joanna Białas – Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych