

Raport bieżący nr 59/2016

Data sporządzenia: 23.12.2016 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat: Zawarcie aneksu dotyczącego znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2016, Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że w dniu dzisiejszym konsorcjum Spółki oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH („**MHPS**”) („**Konsorcjum**”) zawarło ze spółką Enea Wytwarzanie sp. z o.o. („**Zamawiający**”) aneks w przedmiocie aktualizacji harmonogramu budowy bloku nr 11 w Kozienicach stanowiącego przedmiot umowy o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 80/2012 („**Umowa**”).

Strony aneksem określiły przedłużenie terminu realizacji dotyczącej Umowy do dnia 19 grudnia 2017 roku, a przesunięcie terminu jej zakończenia wynika z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron Umowy.

Spółka informuje, iż wartość Umowy, na skutek podpisania aneksu nie ulega zmianie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Joanna Białas – Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych