

Raport bieżący Nr 75/2012

Data sporządzenia: 20.09.2012 r.

Skrócona nazwa emitenta

POLIMEX-MOSTOSTAL

Temat:

odstąpienie od znaczącej umowy przez kontrahenta spółki

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. („**Wykonawca**”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, że w dniu 19 września 2012 otrzymał pismo od Miasta Katowice („**Zamawiający**”) o odstąpieniu od umowy na „Budowę wielofunkcyjnego budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego („**MCK**”) w Katowicach” zawartej w dniu 3 października 2011 (umowa została opisana w raporcie bieżącym Emitenta nr 58/2011).

Zamawiający jako powody odstąpienia podał:

- opóźnienie Wykonawcy w wykończeniu obiektu MCK tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby Wykonawca go ukończył w czasie umówionym;
- zaniechanie wykonywania prac zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, co spowodowało zwłokę w realizacji robót w stosunku do zatwierzonego harmonogramu powyżej jednego miesiąca.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego umowa ulegnie rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego tj. dnia 4 października 2012 r.

Jednocześnie Zamawiający zażądał od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto w terminie 21 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego. Ponadto, w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca otrzyma jedynie część wynagrodzenia z umowy za wykonaną do chwili obecnej część robót.

Wykonawca uważa odstąpienie od przedmiotowej umowy za nieuzasadnione; podejmie więc działania ugodowe mające na celu zmianę stanowiska Zamawiającego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Kosmal – Kierownik Działu Fuzji i Przejęć