

Raport bieżący nr 18/2023

Data sporządzenia: 31.05.2023 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL

Temat: Zawieszenie realizacji kontraktu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że konsorcjum, w skład którego wchodzi Spółka oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta, łącznie „Konsorcjum”), w dniu 31 maja 2023 roku powiadomiło Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu („Zamawiający”) o zawieszeniu kontraktu nr 51/20/I-PE/AD/RF na budowę kotłowni szczytowo-rezerwowej na gaz ziemny o wydajności 150 Mg/h pary w Grupie Azoty ZAK S.A. („Kontrakt”). Podstawą działania Konsorcjum są postanowienia Kontraktu przewidujące uprawnienie Konsorcjum do zawieszenia Kontraktu. Celem działania Konsorcjum jest stworzenie warunków do zawarcia porozumienia z Zamawiającym przywracającego równowagę stron Kontraktu i ekwiwalentność wzajemnych świadczeń. W związku z zawieszeniem Kontraktu, Konsorcjum będzie domagało się od Zamawiającego przedłużenia czasu realizacji Kontraktu oraz zwiększenia Wynagrodzenia (jak zdefiniowano w raporcie bieżącym Spółki nr 54/2020) o rzeczywiście poniesione, udokumentowane koszty Konsorcjum spowodowane takim zawieszeniem.