

Raport Bieżący nr 11/2024

Data sporządzenia: 29.03.2024 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL

Temat: Informacja o wstępnych szacunkach budżetu realizowanego kontraktu dokonanych w toku prac nad raportem rocznym

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd Polimex Mostostal S.A. ("Spółka") informuje, że po przeprowadzeniu analizy w toku prac nad raportem rocznym za 2023 rok podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na stratę w kwocie 101.818.468 zł dotyczącą realizacji Umowy z dnia 23 czerwca 2021 roku na „realizację ‘pod klucz’ elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. w Siechnicach” („Umowa”, „Projekt Czechnica”) przez konsorcjum z udziałem Spółki i podmiotu zależnego - Polimex Energetyka sp. z o.o. na rzecz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. („Zamawiający”). Utworzenie rezerwy na stratę wynika ze wstępnego uzgodnienia z Zamawiającym nakierowanego na zawarcie ugody w przedmiocie podwyższenia wynagrodzenia oraz zmiany terminów realizacji Umowy i docelowego aneksu do Umowy przewidującego podwyższenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków wynikłej po dacie zawarcia Umowy i zmianę wybranych terminów realizacji, w tym terminu przekazania Elektrociepłowni do eksploatacji. Utworzenie rezerwy na stratę wpłynie na zmniejszenie EBIDTA Spółki i Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2023 we wskazanej powyżej wysokości.

Jednocześnie Spółka informuje, że zaktualizowany budżet Projektu Czechnica będzie podlegał weryfikacji przez biegłego audytora w ramach procesu badania sprawozdania finansowego za 2023 rok, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanej powyżej kwoty.