

Raport bieżący nr 39/2024

Data sporządzenia: 23.07.2024 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL

Temat: Zawarcie ugody dot. kontraktu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku oraz nr 29/2023 z dnia 20 lipca 2023 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 23 lipca 2024 roku konsorcjum Spółki oraz General Electric Global Services GmbH i GE Vernova International LLC (łącznie „Wykonawca”) zawarły z PGE Gryfino 2050 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PGE Gryfino”) przed mediatorem sądu polubownego przy Prokuraturii Generalnej RP ugodę („Ugoda”) ws. realizacji umowy na budowę dwóch bloków gazowo-parowych o mocy 683 MWe każdy w PGE Gryfino 2050 („Kontrakt”). W wyniku postanowień Ugody data przejęcia do eksploatacji Bloku nr 9 została ustalona na dzień 15 sierpnia 2024 roku, a Bloku nr 10 na dzień 30 września 2024 roku. Dla obu bloków łącznie obowiązywał będzie 35-dniowy okres wolny od odpowiedzialności Wykonawcy za niedotrzymanie terminów przejęcia bloków do eksploatacji, który może zostać powiększony (o stosowną liczbę dni) w przypadku wcześniejszego przejęcia do eksploatacji Bloku nr 9. W ramach Ugody, strony postanowiły, że wniosek waloryzacyjny Wykonawcy nie zasługuje na uwzględnienie, ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji prac dodatkowych. Zmiana terminu realizacji Kontraktu nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.