

Raport bieżący nr 41/2024

Data sporządzenia: 26.08.2024 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL

Temat: Zawarcie aneksu do istotnej umowy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 9 lutego 2023 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że konsorcjum („Wykonawca”), w skład którego wchodzi: Spółka, Siemens Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Siemens Energy Global GmbH&Co. KG z siedzibą w Monachium, zawarło z Rybnik 2050 sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku aneks („Aneks”) do umowy na budowę bloku gazowo-parowego w Rybniku („Umowa”, jak opisano w raporcie bieżącym nr 9/2023). Na podstawie Aneksu, w oparciu o postanowienia Umowy i mając na celu wyposażenie Wykonawcy w środki pieniężne rekompensujące negatywne konsekwencje wzrostu cen materiałów i kosztów związanych z realizacją Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu Umowy ulegnie zwiększeniu o kwotę 121.444.149,96 PLN netto (z czego na Spółkę przypada 57.754.786,34 PLN netto). Pozostałe istotne postanowienia Umowy pozostają bez zmian.