

Raport bieżący nr 57/2024

Data sporządzenia: 12.12.2024 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL

Temat: Odstąpienie od istotnej umowy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących Polimex Mostostal S.A. („Spółka”, „Emitent”) nr 26/2019 z dnia 25 września 2019 roku, nr 49/2024 z dnia 18 października 2024 roku, nr 51/2024 z dnia 25 października 2024 roku, nr 52/2024 z dnia 29 października 2024 roku, nr 53/2024 z dnia 4 listopada 2024 roku oraz nr 55/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, związanych z zawarciem umowy na budowę kompletnego bloku energetycznego ciepłowniczo-kondensacyjnego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach („Umowa”), Zarząd Spółki informuje, że na podstawie art. 649(4) par. 1 i 2 Kodeksu cywilnego, konsorcjum, w skład którego wchodzi: Spółka, Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot zależny Emitenta) oraz SBB Energy S.A. z siedzibą w Opolu (łącznie „Konsorcjum”), złożyło Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach („Zamawiający”) oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z winy Zamawiającego, ze skutkiem na dzień doręczenia pisma. Jednocześnie, na podstawie art. 649(4) par. 3 Kodeksu cywilnego, Konsorcjum wezwało Zamawiającego do zapłaty pozostałego wynagrodzenia wynikającego z Umowy w kwocie 189.159.547,50 PLN brutto, w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że w dniu 24 października 2024 r., z uwagi na pogarszającą się sytuację finansową Zamawiającego i brak współdziałania Zamawiającego w realizacji Umowy wskazujący na brak po jego stronie zdolności do wywiązania się z zobowiązań z tytułu zapłaty umownego wynagrodzenia, Spółka wystąpiła do Zamawiającego z żądaniem udzielenia gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy, o której mowa w art. 649(1) par. 1 i następnym ustawie Kodeksu cywilnego, w terminie 45 dni od daty doręczenia wezwania (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 51/2024 z dnia 25 października 2024 roku), który to termin upływał w dniu 9 grudnia 2024 r. W dniu 6 grudnia 2024 r. Zamawiający przekazał Spółce gwarancję bankową zapłaty, która w ocenie Spółki, w oparciu o uzyskane opinie prawne, nie stanowi gwarancji zapłaty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie stanowi o prawidłowym wykonaniu przez Zamawiającego jego obowiązku, o czym Spółka poinformowała Zamawiającego w dacie 9 grudnia 2024 r. Z uwagi na stanowisko Zamawiającego, przekazane w dniach 10 i 11 grudnia 2024 r., wskazujące na brak woli udzielenia Spółce gwarancji zapłaty zgodnej z żądaniem Spółki, a także w związku z tym, że brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn dotyczących inwestora, postanowiono o odstąpieniu od Umowy.