

Raport bieżący nr 8/2025

Data sporządzenia: 7.02.2025 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL

Temat: Informacja o wstępnych szacunkach budżetu realizowanego kontraktu dokonanych w toku prac nad raportem rocznym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) nr 28/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku oraz nr 11/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Zarząd Emitenta informuje, że po przeprowadzeniu analizy w toku prac nad raportem rocznym za 2024 rok podjął decyzję o powiększeniu o kwotę 52,42 mln PLN, tj. do poziomu 188,85 mln PLN rezerwy na stratę dotyczącej realizacji projektu budowy „pod klucz” elektrociepłowni gazowo-parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. w Siechnicach” przez konsorcjum z udziałem Spółki i podmiotu zależnego - Polimex Energetyka sp. z o.o. na rzecz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. („Projekt”, jak opisano w raporcie bieżącym Emitenta nr 28/2021).

Zwiększenie rezerwy na stratę wynika w szczególności z przesunięcia przewidywanego terminu zakończenia realizacji Projektu do kwietnia 2025 roku oraz zwiększenia budżetu kosztowego. Utworzenie dodatkowej rezerwy na stratę wpłynie na zmniejszenie EBIDTA Spółki i Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za rok 2024.

Jednocześnie Spółka informuje, że zaktualizowany budżet Projektu będzie podlegał weryfikacji przez biegłego rewidenta w ramach procesu badania sprawozdania finansowego za 2024 rok, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanej powyżej kwoty.