

Raport bieżący nr 37/2025

Data sporządzenia: 19.08.2025 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL

Temat: Zawarcie przez konsorcjum Emitenta aneksu do istotnej umowy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r., nr 43/2023 z dnia 2 listopada 2023 r., nr 44/2023 z dnia 2 listopada 2023 r., nr 11/2024 z dnia 29 marca 2024 r., nr 54/2024 z dnia 8 listopada 2024 r., nr 17/2025 z dnia 19 marca 2025 r. oraz nr 26/2025 z dnia 31 lipca 2025 r. , informuje iż w dniu 19 sierpnia 2025 r. pomiędzy Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („KOGENERACJA”) oraz konsorcjum w składzie: Emitent oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot zależny Emitenta, dalej łącznie „Wykonawca”, łącznie z KOGENERACJĄ – „Strony”) został zawarty Aneks nr 1 („Aneks”) do Umowy na budowę Elektrociepłowni gazowo-parowej dla KOGENERACJI w Siechnicach („Umowa”, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.). Zawarcie Aneksu zostało poprzedzone zawarciem przez Strony ugody mediacyjnej („Ugoda”, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2025 z dnia 19 marca 2025 r.) i jej zatwierdzeniem przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wydział X Gospodarczy („Sąd”, informacja przekazana przez Emitenta raportem bieżącym nr 36/2025 z dnia 31 lipca 2025 r.). Na mocy Aneksu, wysokość wynagrodzenia umownego Wykonawcy z tytułu Umowy ulegnie podwyższeniu - z tytułu waloryzacji pozaumownej (związanej ze zmianą stosunków), waloryzacji umownej związanej ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki godzinowej oraz z tytułu wykonania prac: dodatkowych, zamiennych, jak i usuwania ryzyk terenu budowy - o kwotę netto 157.500.000,00 PLN netto, która to kwota zostanie pomniejszona o kwotę 37.427.770,37 PLN netto - stanowiącą sumę płatności, dokonanych przez KOGENERACJĘ w wykonaniu postanowienia Sądu z dnia 20 września 2023 r. wydanej przed zawarciem Ugody.