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Temat
Korekta raportu okresowego QSr za III kwartat 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biezace i okresowe
Tre$¢ raportu:
Zarzad Polimex-Mostostal S.A. informuje, iz dokonuje korekty w skonsolidowanym raporcie kwartalnym QSr za III kwartat 2012 roku przekazanym do publicznej
wiadomosci w dniu 14 listopada 2012 roku.
Uzasadnienie wprowadzenia korekt jest nastgpujace:
Jak opisano w raporcie potrocznym za okres 6 miesigcy zakonczony 30 czerwca 2012 roku w nocie 8.2 do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz odpowiednio w
nocie 9.2 do skonsolidowanego sprawozdania potrocznego w okresie drugiego potrocza 2012 roku Spétka stwierdzita:
"Dokonujac weryfikacji budzetow kontraktow dlugoterminowych oraz analizujac przyczyny istotnych zmian budzetowanych rentownosci realizowanych kontraktow
dlugoterminowych, zidentyfikowano réwniez umowy oraz zlecenia prac do podwykonawcow, jak opisano powyzej, ktore prawdopodobnie powinny by¢ ujete w budzetach
kosztowych w przednich okresach sprawozdawczych. Obecnie Spétka jest trakcie przeprowadzania dalszcj dokladnej weryfikacji budzetow kontraktow, w szczegolnosci
rzeczowego Zaawansowania wykondnych prac przy udziale doradcow technicznych. Ponadto Spotka zamierza zleci¢ przeprowadzenie kontro]nych postqpowan

$niajacych z udziatem niezaleznych ekspertow. Celem prowadzonych prac jest doktadne ustalenie prawidtowych wycen kontraktow, wyjasnienie przyczyn
potcnc]alnych nieprawidlowosci w wycenach w poprzednich sprawozdawczych oraz oszacowanie potencjalnego wptywu tych korekt na bilans otwarcia i dane poréwnawcze
za 2011 rok. Spotka planuje iz proces ten zostanie zakonczony w drugiej potowie 2012 roku i ewentualne korekty bilansu otwarcia z tego tytutu zostana uwzglednione w
rocznym sprawozdaniu finansowym spotki za rok konczacy sig 31 grudnia 2012 roku."
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Polimex Mostostal S.A. za okres 9 miesigcy zakoficzony 30 wrzesnia 2012 roku, opublikowanym w dniu 14
listopada 2012 roku, po weryfikacji 13 kluczowych i najbardziej istotnych kontraktow realizowanych przez Spotke na dzien 31 grudnia 2011 roku, dokonano korekty bilansu
otwarcia 2012 roku w kwocie 225 089 tys. zt. Korektg bilansu otwarcia 2012 roku wprowadzono do ksiag w zwiazku z identyfikacja szeregu istniejacych umow i zlecen
zawartych z podwykonawcami 2011 roku, ktére powinny by¢ uwzglednione w budzetach wycenianych na dzien 31 grudnia 2011 roku kontraktéw. Ponadto w budzetach
czg$ci kontraktow ujgtych w sprawozdaniu finansowym Spotki i Grupy za rok zakonczony 31 grudnia 2011 roku nie uwzglgdniono udokumentowanych zdarzen 2011 roku,
ktére wymagaly istotnych zmian projektowych oraz kompletnego rzeczowego zakresu robot wynikajacego z dokumentacji technicznej uméw kontraktow, a w konsekwencji
majac odpowiednia wiedz¢ nie dokonano niezbgdnej aktualizacji budzetow wycenianych kontraktow. Na kolejnym etapie weryfikacji kontraktow dhugoterminowych,
analizie zostato poddanych 28 kontraktow Spotki, ktore byty kluczowe z punktu jej dziatalno$ci i miaty istotny wptyw na wyniki finansowe Spotki na koniec 2011 roku.
Przychody rozpoznane w 2011 roku z tytutu tych kontraktow w stosunku do facznych przychodow Spotki rozpoznanych z tytutu realizowanych kontraktow wyniosty ok.
26% (tj 0,9 mld zt wobec 3,4 mld z}). Biorac pod uwage wezesniej analizowane 13 kontraktéw, z tytutu weryfikacji ktorych, korektg bilansu otwarcia 2012 roku
uwzgledniono w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Polimex-Mostostal S.A. za okres 9 miesigcy zakonczony 30 wrzesnia 2012 roku, analizie poddano
lacznie 41 kontraktow Spotki stanowiacych 66% tacznych przychodéw Spotki rozpoznanych z tytutu realizowanych kontraktow w roku zakonczonym dnia 31 grudnia 2011
roku. Kontrakty te stanowity takze komplet kontraktow na kwoty powyzej 15 min zt przychodow rozpoznanych przez Spotke w 2011 roku, a ponadto analizowano takze
kilka dodatkowych mniejszych kontraktow wybranych na podstawie innych kryteriow. Weryfikacja wyceny 28 kontraktow wykazata konieczno$¢ korekty bilansu otwarcia
2012 roku w przypadku 9 kontraktow dhugoterminowych, a taczny wplyw na wynik finansowy netto 2011 roku wyniost 8 920 tys. zt. Do kofica biezacego roku Spotka
zakonczy proces weryfikacji budzetow pozostalych kontraktow, a ewentualne korekty bilansu otwarcia z tego tytulu zostang uwzglgdnione w rocznym sprawozdaniu
finansowym Spolki za rok konczacy sig 31 grudnia 2012 roku.

Niezaleznie od korekty bledu podstawowego opisanego w nocie 2.2.2. w skorygowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 9 miesigcy zakonczony 30
wrze$nia 2012 roku z uwagi na szczegotowa weryfikacjg budzetow wprowadzono korektg wyceny kontraktow dlugoterminowych realizowanych przez Spotkg na dzien 30
wrze$nia 2012 roku. Wplyw powyzszej korekty na wynik brutto Spotki Polimex-Mostostal S.A. i Grupy Polimex — Mostostal S.A. wynosi -70 469 tys. zi. Powyzsza korekta
dotyczy nastgpujacych obszarow dzialalnosci operacyjnej w zakresie rentownosci realizowanych kontraktow dlugoterminowych:

W segmencie Drogi i Koleje dokonano korekty dwoch kontraktow dugoterminowych. Budzet kontraktu: budowa autostrady A4 na odcinku Szaréw Brzesko sporzadzony na
potrzeby wyceny na dzien 30 wrzesnia 2012 roku zweryfikowano o koszty w szczegolnosci w ponizszym zakresie, a wplyw korekty na wynik brutto Spotki Polimex-
Mostostal S.A. i Grupy Polimex — Mostostal S.A. wynosi -20 489 tys. zt.:

- zwigkszenia mobilizacji sit podwykonawczych (umowy z nowymi podwykonawcami robot),

- oszacowanej straty na robotach wykonanych sitami wtasnymi,

- dodatkowych kosztow utrzymania sprzgtu w zwiazku z wydtuzeniem okresu realizacji kontraktu,

- dodatkowych kosztow laboratorium wiasnego Wykonawcy z tyt. wydtuzenia okresu realizacji prac bitumicznych na kontrakcie.

Budzet kontraktu budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biata — Zywiec sporzadzony na potrzeby wyceny na dziefi 30 wrze$nia 2012 roku zweryfikowano o koszty w
szczegbInosci w ponizszym zakresie, a wptyw korekty na wynik brutto Spétki Polimex-Mostostal S.A. i Grupy Polimex — Mostostal S.A. wynosi -22 523 tys. zt.:

- utworzenia rezerwy na straty zwigzane z upadto$cia likwidacyjna konsorcjanta Mostmar,

- dodatkowa starta na pracach mostowych do dokonczenia po konsorcjancie.

W segmencie Budownictwa Ogolnego po weryfikacji budzetow kontraktow dtugoterminowych wptyw korekty na wynik brutto Spotki Polimex-Mostostal S.A. i Grupy
Polimex — Mostostal S.A. wynosi -6 766 tys. zt. W segmencie Energetyka po weryfikacji budzetow kontraktow diugoterminowych wplyw korekty na wynik brutto Spotki
Polimex-Mostostal S.A. i Grupy Polimex-Mostostal S.A. wynosi -20 691 tys. zt.

W celu poprawy jakosci procesu budzetowania i raportowania w ramach Spotki Polimex-Mostostal S.A. powotano jednostke kontrolingowa dedykowana do kontroli
budzetow kontraktow dlugoterminowych raportujaca bezposrednio do Zarzadu. Do jej zadan bedzie m. in. nalezata: koordynacja i wdrozenie ujednoliconego procesu
zarzadzania projektami w ramach Spotki; biezaca weryfikacja i poprawa modelu budzetowania i procedur raportowych w kwestii kontroli kontraktow; organizacja przegladu
statusu kluczowych kontraktow dlugoterminowych; weryfikacja postepu rzeczowego kluczowych projektéw. Dodatkowo zadecydowano o wzmocnieniu funkcji kontroli
wewngtrznej o zespdt dokonujacy kontroli wykonania budzetow projektow.

W wyniku korekt j.w. zmianie ulegly: skrocony rachunek zyskow i strat, skrocone sprawozdanie z catkowitych dochoddw, skrocony bilans, skrécone sprawozdanie ze zmian
w kapitale wlasnym, skrocony rachunek przeptywow pienigznych oraz odpowiednio skrocony skonsolidowany rachunek zyskow i strat, skrocone skonsolidowane
sprawozdanie z catkowitych dochodow, skrocony skonsolidowany bilans, skrocone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wlasnym, skrocony skonsolidowany
rachunek przeptywow pienigznych oraz wybrane noty
Zapis podstawowych danych finansowych korygowanych oraz po korekcie, o ktorych mowa wyzej znajduje sig w zalaczniku do niniejszego raportu.
Ponadto Spotka raportem okresowym opublikuje w dniu 19 grudnia br. skorygowana tres¢ raportu za III kwartat roku 2012 uwzgledniajaca zmiany, o ktérych mowa
powyzej.
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